


МКОУ «Вязноватовская СОШ имени Пенькова С.В.»

Утверждаю

Директор школы

_____ Е.В. Просветова

Приказ №287 от 25.12.2020



**План мероприятий
по созданию и открытию центра образования
естественнонаучной и технологической
направленностей «Точка роста»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно - научной и технологической (далее - Центр образования) «Точка роста»:</p> <p>Правовое обеспечение создания и функционирования Центра образования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • издание приказа о создании Центра образования; • утверждение Положения о деятельности Центра образования; • назначение руководителя Центра; • утверждение плана мероприятий по созданию и открытию Центра образования. 	<p>Приказ директора о создании Центра образования в соответствии с методическими рекомендациями, назначение руководителя, утверждение положения о центре образования и плана мероприятий по созданию и открытию .</p>	<p>До 22.01.2021 г.</p>
2.	<p>Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проведение для учащихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте 2. Размещение на официальном сайте странички «ТОЧКА РОСТА» размещение на ней информационных материалов. 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях. 	<p>В течение реализации проекта</p>
3.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка плана расположения Центра и дизайн макет оформления, согласно рекомендуемому инфраструктурному листу; • объявление конкурсных закупочных процедур; 	<p>Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.</p>	<p>Апрель - август 2021г.</p>
4.	<p>Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»</p>	<p>Проведение ремонтных работ в помещениях предусмотренных для создания центра</p>	<p>Июнь- август 2021г.</p>

		образования «Точка роста»	
5.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технологической направленностей и программ внеурочной деятельности реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ и программ внеурочной деятельности планируемых к реализации на базе Центра образования.	Июнь - август 2021
6.	Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ реализуемых на материально-технической базе Центра образования «Точка роста»	Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом	Июнь - август 2021
7.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра образования в соответствие.	Отчет директора	Август 2021г.
8.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима в связи с функционированием Центра образования «Точка роста».	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования «Точка роста»	Август 2021
9.	Открытие Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования «Точка роста»	До 21.08.2021г.
10.	Организация набора обучающихся по программам Центра образования «Точка роста».	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр образования «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
11.	Реализация учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста».	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	В течение реализации проекта
12.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по естественно-научным, и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста»	В течение реализации проекта